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illustration_action Dans le dossier de candidature au "Territoire Econome en

Ressources" (déploiement de ['économie circualire sur les
territoires) de Lorient Agglomération, cette action portait sur I’étude et la mise en ceuvre de la
valorisation énergétique des refus de tri et de la fraction « haut PCl » des DMR (Déchets
Ménagers Résiduels) non stabilisables entrants sur I’'Unité de Traitement Biologique d’ADAOZ.

Ce centre d'enfouissement de Kermat recoit depuis 1992 les ordures ménageres collectées
sur I’ensemble du territoire de I'agglomération. Les alvéoles K1 et K2 ont été exploitées de
1992 a 2016, respectivement 1 millions de tonnes d’ordures ménageres brutes et 417 milliers
de tonnes déchets ultimes stabilisées apres tri des emballages et bio-déchets ont été
enfouies. Les massifs de déchets de ces différentes alvéoles génerent par fermentation du
biogaz qui était directement capté dans les massifs de déchets par un réseau de drains et
brulé a I'air libre en torchere.

Ce mode d’élimination du biogaz n’était pas satisfaisant d’'un point de vue énergétique et
pénalisant également pour nos émissions de gaz a effet de serre. Cependant les techniques
de valorisation existantes imposaient de disposer d'un gisement de biogaz en quantité et
qualité suffisantes pour étre performant et viable économiquement.

Lorient Agglomération souhaitait pouvoir exploiter ce gaz pour qu’il devienne une source
d’énergie renouvelable.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

Valoriser le gaz émis par les déchets ménagers ultimes enfouis a I'installation de stockage des
déchets non dangereux (ISDND) de Kermat a Inzinzac-Lochrist afin de le transformé en
énergie renouvelable et injecté dans le réseau de gaz naturel de GRDF.

Résultats quantitatifs

Suite a la Mise en Service Industrielle en 2020 :

e Taux de valorisation de 86,1%
« 7329 MWh de biométhane injecté
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e« 1277 tonnes de COZ2 évité
«02=0,49%
¢« CH4 =51%

H2S < 2000 PPM

MISE EN OEUVRE
Description de I'action

Afin de transformer ce biogaz en ressource, Lorient Agglomération a décidé de s’orienter vers
cette unité industrielle qui offre une solution performante. Elle va permettre de valoriser 90%
du biogaz capté en bio-méthane grace a deux étapes : la filtration et la distillation
cryogenique. Un gaz 100% renouvelable, produit et consommeé localement.

Des novembre 2019, le gaz émis par les déchets ménagers ultimes enfouis a I'installation de
stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Kermat a Inzinzac-Lochrist sera transformé
en énergie renouvelable et injecté dans le réseau de gaz naturel de GRDF.

Il s’agit pourtant d’une véritable source d'énergie renouvelable que Lorient Agglomération va
pouvoir désormais exploiter grace a l'innovation technique de la startup grenobloise Waga
Energy (Grand prix de la lutte contre le réchauffement climatique en 2016) et I'installation de
sa Wagabox.

La « Wagabox », une unité d’épuration dédiée au traitement du biogaz des déchets ménagers
ultimes enfouis a l'installation de stockage des déchets non dangereux, est entrée dans sa
phase d’exploitation pour une durée de 15 ans minimum.

Le gisement de biogaz du site de Kermat va permettre a Lorient Agglomération de produire 7
GWh de gaz renouvelable par an, d’alimenter ainsi 70% de la consommation annuelle en gaz
de la commune d’Inzinzac-Lochrist et d’éviter I'émission de 1 500 tonnes de CO? chaque
année. L'unité va bénéficier d'une phase d’observation de 1 500 heures pour surveiller
I'ensemble des parametres de la machine et qualifier ses performances au regard des
engagements de Waga Energy.

Cette installation s'inscrit dans les objectifs du Plan climat air énergie territorial de Lorient
Agglomération adopté en 2018 qui a pour ambition a I’échelle du territoire, d’ici 2050, de
réduire les émissions de gaz a effet de serre (GES) par 4, rénover totalement le parc bati,
augmenter tres fortement la part de déplacements a vélo, réduire de 50% les consommations
énergétiques et adapter le territoire aux effets du changement climatique.

Grace a cette unité d’injection de biométhane, Lorient Agglomération s’insere pleinement
dans les ambitions du Pacte biogazier breton signé entre I'Etat, la région Bretagne, I’Ademe,
GRDF, GRTgaz et le plOle Energie Bretagne. Il a pour objectif d'atteindre 10% de gaz
renouvelable dans les réseaux bretons des 2025.

Planning

= Phase administrative : 8 mois
= Phase construction : 12 mois (2019)
» Phase exploitation : 15 ans a compter de décembre 2019

Moyens humains

» 1 équivalent temps plein (ETP) pour I’exploitation de I'unité
= 0,5 équivalent temps plein (ETP) pour la gestion du captage de biogaz
= 0,5 équivalent temps plein (ETP) pour le pilotage général du projet

Pour information la phase construction d’'une durée de 12 mois a généré I'équivalent de 5 ETP

Moyens financiers
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Le projet représente un investissement de 3 000 000 € financé par Lorient Agglomération
avec l'aide de la Région Bretagne (750 000€) et ’ADEME (150 000€).

Moyens techniques

= Portage du projet directement par Lorient Agglomération au niveau des Direction
Déchets et Energie.

= Assistance a maitrise d'ouvrage pour la rédaction du DCE. (NALDEO)
Partenaires mobilisés

= Waga Energy,

» GRDF,

» Lorient Agglomération,

» Commune d’Inzinzac-Lochrist,
» Région Bretagne

« ADEME

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites

» Bonne définition du gisement de biogaz.

» Veille technologique pour le choix du process.

» Veille reglementaire et concertation avec I'autorité environnementale.
» Portage politique et volonté des Elus : clef de la réussite du projet

= Définition de la procédure pour la consultation :

» Associer la conception/ maintenance et exploitation.

= Répartition des réles au sein de I'équipe projet.

= Relation entre les différentes parties prenantes.

» Bonne communication autour du projet.

Difficultés rencontrées

= Gestion administrative coté mandataire

= Suivi des travaux GC et VRD coté mandataire

= Liaisons internet : difficulté avec France telecom

» Mise en injection : nouveau poste d’injection GRDF, difficulté de mise en service
= Adaptation du réseau de biogaz pour cette nouvelle installation

» Inquiétude sur I'atteinte des objectifs de valorisation pour I’'exploitant du site.

Recommandations éventuelles

« Anticiper les différentes phases de validation du projet.

Mots clés

INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS | VALORISATION ENERGETIQUE | INSTALLATION DE TRAITEMENT |
COLLECTIVITES LOCALES | ORDURES MENAGERES RESIDUELLES

Derniere actualisation Contact ADEME

Septembre 2021 Pierre-Marie ROUSSEAU
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sous la responsabilité de son auteur Direction régionale Bretagne

Fiche issue du centre de ressources www.optigede.ademe.fr 19/05/2024 Page 4 sur 4


https://www.optigede.ademe.fr
mailto:pierre-marie.rousseau@ademe.fr

	Valorisation énergétique des refus de tri et de la fraction non stabilisable des DMR
	Lorient Agglomération
	CONTEXTE
	OBJECTIFS ET RESULTATS
	Objectifs généraux
	Résultats quantitatifs

	MISE EN OEUVRE
	Description de l'action
	Planning
	Moyens humains
	Moyens financiers
	Moyens techniques
	Partenaires mobilisés

	VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
	Facteurs de réussites
	Difficultés rencontrées
	Recommandations éventuelles

	Mots clés
	Dernière actualisation
	Contact ADEME


